

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Variante in corso d'opera P0236

Avviso ai sensi art. 106 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 (All. XIV, parte I, lett. E)

1) Amministrazione aggiudicatrice: Università di Verona - Via dell'Artigliere
8 - 37129 Verona - C.F. 93009870234 - P.I. 01541040232 -
direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it - ufficio.protocollo@pec.univr.it -
Profilo committente: www.univr.it.

2) Codice CPV: 45262321-7 Lavori di pavimentazione.

3) Codice ISTAT del luogo principale di esecuzione dei lavori: 023091.

4) Descrizione: variante in corso d'opera ai sensi art. 106, c.1, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 dei "Lavori di rifacimento pavimentazione esterna Ed. 10
Polo Zanotto" - CUP B39E19002450001 - App. 21-11 - CIG 8769957D73 -
Importo netto iniziale compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €
142.910,11 - Importo netto dopo la modifica: € 187.750,13.

5) Aumento contrattuale di € 44.840,02, pari al +31,38% - CIG Aggiuntivo
8938950EE2.

6) La variante in corso d'opera è scaturita da circostanze imprevedibili in
sede progettuale comportando la sostituzione della tipologia di
pavimentazione con uno spessore adeguato a garantirne la certificazione.

7) Approvazione Perizia di variante e suppletiva n. 1 ed autorizzazione a
contrarre con decreto Rep. 8939 - Prot. 400537 del 11.10.2021.

8) Impresa appaltatrice: Nord Costruzioni Srl (CF/PI 03742720232).

10) Tribunale Amministrativo Regione Veneto - Cannaregio, 2277 -
30121 Venezia.

13) Per effetto della variante è stato aggiornato l'incarico professionale con
lo Studio Architer Srl (CF/PI 03085680233) - Rif. App. 20-14 - per l'importo
contrattuale netto di € 4.524,52 - Smart CIG Z86336E951.

Responsabile del procedimento: Arch. Riccardo Vesentini.

La dirigente

dott.ssa Elena Nalesso

(firma digitale)