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Decreto  
P0183A – CUP B36B19001270001 - Polo della Scienza e Tecnologia – Ca’ Vignal Borgo Roma – 
Interventi di riorganizzazione funzionale centrali impianti - Lavori supplementari al progetto P0183 - 
Autorizzazione a contrarre ed affidamento dei lavori e dei servizi supplementari. 

LA DIRIGENTE 
Responsabile del C.d.r. Direzione Tecnica e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 
n. 1315/2017 del 09/08/2017, in particolare l’art.3 co.1 lettera a) e il Tit. V - Autonomia Negoziale.  

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici d. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche. 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/12/2019 ha approvato il Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2020 e il Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (delibera n. 
3), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2020 2022 e l’Elenco annuale dei lavori 
2020 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020 e 2021 
(delibera n. 11). 

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.r. Direzione tecnica e logistica (ex TASE). 

VISTI i seguenti provvedimenti afferenti all’intervento “P0183 - CUP: B37B16000180001 - Polo della Scienza 
e Tecnologia - Lavori di costruzione del nuovo edificio laboratori didattici e centro per il trasferimento 
tecnologico - Cà Vignal”: 
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 28 aprile 2016 di approvazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dell’investimento complessivo di € 5.000.000, previsto nel “Programma edilizio 
triennale 2016-2018 ed Elenco lavori 2016”; 

- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28/04/2017 di approvazione aggiornamento del progetto 
appresso richiamato per l’investimento complessivo di € 6.800.000 finanziato nell’ambito degli stanziamenti 
previsti nel “Programma Edilizio Triennale 2017-2019 ed Elenco annuale dei lavori 2017” approvato nella 
medesima seduta; 

- decreto Rep. 361/2017 - Prot. 106929 del 20/03/2017 di aggiudicazione procedura aperta comunitaria, ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed affidato l’App.16-11 – CIG 6763931C6D per l’incarico 
professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della 
sicurezza dell’intervento all’R.T.P. (Cap.) POLITECNICA Ingegneria ed Architettura S.C. / (man.) 
POOLMILANO S.r.l per l’importo netto di € 275.013,41 – ribasso del 39% - (contratto Rep. 472 del 
26.04.2017) successivamente incrementato, previa autorizzazione con decreto Rep. 602/2017 -  
Prot. 136569 del 26/05/2017, con atto di sottomissione n. 1 per maggiori € 79.173,81 (contratto Rep. 473 del 
24.07.2017), pari ad un importo complessivo netto aggiornato di € 354.187,22; 

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 26 gennaio 2018 di approvazione progetto definitivo 
per l’investimento complessivo invariato di € 6.800.000; 

- decreto della Direttrice Generale Rep. 227/2019 – Prot. 4091 dell’11/01/2019 di approvazione progetto 
esecutivo per l’investimento complessivo invariato di € 6.800.000; 

- decreto dirigenziale rep. 8892/2019, prot. 320663 del 06/09/2019 con il quale, a seguito dell’espletamento 
della gara a procedura aperta telematica sotto-soglia per l’affidamento dei lavori, sono stati approvati gli 
atti di gara del procedimento “App. 19-01 – CIG 7766674E20” che stabiliscono come concorrente 
1°classificato il raggruppamento temporaneo di imprese Cap. Nord Costruzioni Srl - Man. Gelmini Cav. 
Nello SpA – Man. Cubi Srl per l’importo offerto di € 3.670.844,40 (ribasso del 19,18%) oltre ad € 
106.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari un totale contrattuale di € 3.776.844,40 oltre 
I.V.A. 10%, a cui è seguito contratto Rep. 507 del 14.11.2019 e successivo atto aggiuntivo n. 1 Rep. 508 del 
04.12.2019 per aggiornamento del termine di ultimazione dei lavori fissato in 480 giorni naturali e consecutivi 
dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

- decreto Rep. 12768/2019 – Prot. 0440336 del 06/12/2019 per affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2)  
lett. a) del d.lgs. 50/2016, dell’incarico professionale di collaudo in corso d’opera, comprensivo di 
collaudo tecnico amministrativo / collaudo tecnico funzionale impianti / collaudo statico / attestato di 
prestazione energetica, all’RTP Cap. STUDIO TECNICO MONACO S.n.c.- – Man. INGEA S.r.l. per 
l’importo netto di € 60.720,77 – ribasso del 38% - Rif. App. 19-22 – CIG 81066993A5 – Contratto  
Prot. 0441822 del- 09/12/2019; 
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- il decreto rep. 8862/2020 - Prot. 383044 del 14/10/2020 di approvazione: 
-  dell’assestamento del Quadro Economico dell’investimento complessivo invariato a seguito di Perizia di 

variante e suppletiva n. 1 in data 28.09.2020, redatta ai sensi art. 106 del Codice d.lgs. 50/16 e s.m.i., 
comma 2 lettere a) e b), relativa esclusivamente all’adeguamento degli oneri di sicurezza ai fini delle 
misure di prevenzione necessarie per la salute dei lavoratori e per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 nei cantieri;  

- dell’aumento dell’importo contrattuale dei lavori di cui all’App. 19-01 per maggiori € 33.961,48, 
rientrante nel quinto d’obbligo, che risulta pertanto aggiornato a complessivi € 3.810.805,88  
(di cui € 3.670.844,40 per lavori ed € 139.961,48 per oneri di sicurezza) al netto di IVA 10%. 

VALUTATA l’opportunità e la convenienza di usufruire del cantiere già allestito per i lavori di costruzione del 
nuovo edificio laboratori didattici e centro per il trasferimento tecnologico, di cui all’intervento P0183, per 
procedere, in conformità a quanto stabilito nel Programma Edilizio Triennale 2020-2022 approvato dal 
Consiglio d'Amministrazione il 25 febbraio 2020, alla riorganizzazione funzionale delle centrali impianti negli 
edifici limitrofi del costruendo edificio, con particolare riferimento alla previsione inserita alla riga  
n. 12 del programma stesso, per un investimento complessivo di € 500.000. 

VISTO il decreto del Direttore Generale Rep. n. 11241/2020 – Prot. 464290 del 14/12/2020 di 
approvazione del progetto esecutivo dell’intervento “P0183A – CUP B36B19001270001 - Polo della 
Scienza e Tecnologia – Ca’ Vignal Borgo Roma – Interventi di riorganizzazione funzionale centrali 
impianti - Lavori supplementari al progetto P0183”, redatto dal direttore lavori e coordinatore per la 
sicurezza, a seguito della segnalazione dell’Area Edilizia di Ateneo, agli stessi patti e condizioni definite con 
l’operatore economico in sede di gara dei lavori principali e validato dal RUP, il cui quadro economico 
dell’importo complessivo di € 500.000,00 risulta essere il seguente: 

Progetto EsecutivoNovembre 2020 
Importo a base d'asta Euro al lordo 

del ribasso 
Euro al netto 
del ribasso 

Tot. Euro 

a) Opere Edili - OG1              8.998,20  7.271,55   
b) Impianto meccanico - OS28          241.184,58  198.575,30   
c) Impianto elettrico - OS30          210.144,89  169.793,53   
d) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)              8.797,87  8.797,87   

TOTALE LAVORI E FORNITURE=          469.125,54  384.438,25 384.438,25 
Somme a disposizione dell'amministrazione     
f) Spese Tecniche e Amministrative per Progettazione, Direzione 
Lavori, CSP, CSE  e collaudi, C.N.P.A.I.A.,  

54.000,00   

f) Imprevisti, arrotondamenti, eventuali altri oneri 1.520,83   
 - Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 compreso oneri a carico 
ente sui punti a), b), c), d) / PROGETTO ESECUTIVO 

9.382,51   

I.V.A. 10% sui punti a), b), c), d) 38.443,83   
I.V.A. 22% sui punti e) ed f) 12.214,58   

SOMMANO= 115.561,75 115.561,75 
(P0183A)                                                                          TOTALE= 500.000,00 500.000,00 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 500.000,00 trova copertura sui fondi ordinari di bilancio 
stanziati per il programma edilizio triennale sul budget autorizzatorio del progetto P0183A 
“UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-Programmazione edilizia”, che presenta sufficiente disponibilità. 

PRESO ATTO che tale intervento, come da Relazione del RUP in data 15.12.2020 (ALLEGATO 1), è 
configurabile come opera supplementare dei lavori e dei servizi professionali in corso afferenti al progetto 
principale “P0183 - CUP: B37B16000180001 - Polo della Scienza e Tecnologia - Lavori di costruzione del 
nuovo edificio laboratori didattici e centro per il trasferimento tecnologico - Cà Vignal” in conformità dell’art.106 
comma 1 lettera b) e comma 7 del Codice d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
[art. 106, co. 1, lett. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 
necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, 
fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:  
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra 
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;  
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei 
costi. 



 

Decreto dirigenziale  Pagina 3 di  4 

art. 106, co. 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se 
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche 
successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad 
aggirare il presente codice]. 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei lavori supplementari è necessario procedere ad un nuovo 
contratto per il quale, essendo stata preventivamente valutata l’impraticabilità di una nuova gara per motivi 
economici (maggiori costi) e tecnici (effettuare un lavoro con impianti interoperabili forniti nell’appalto iniziale) 
e per la funzionalità con il contratto principale (rep. 507-508/2020) e riscontrato che l’operatore economico 
presente in cantiere, selezionato tramite gara d’appalto a procedura aperta, possiede i prescritti requisiti 
tecnici, il Responsabile del Procedimento ha proceduto a negoziare direttamente con l’appaltatore Cap. 
Nord Costruzioni Srl - Man. Gelmini Cav. Nello SpA – Man. Cubi Srl ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b.2) del 
Codice dei Contratti d.lgs. 50/16 e s.m.i. [Art. 63 co. 1)“Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della 
sussistenza dei relativi presupposti”, ed al comma 2	 Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata lett. b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere 
forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni punto 2) la possibilità di utilizzo 
quando la concorrenza è assente per motivi tecnici]. 

VISTO l’Atto d’obbligo in data 30.11.2020 (allegato n. 1 della Relazione del RUP), sottoscritto dall’operatore 
economico Cap. Nord Costruzioni Srl – Man. Gelmini Cav. Nello SpA - Man. Cubi Srl, quale impegno ad 
eseguire i lavori in argomento agli stessi patti e condizioni del contratto in corso rep. Rep. 507-508/2019, 
come segue: 
- OGGETTO: App. 20-24 - P0183A – Polo della Scienza e Tecnologia – Ca’ Vignal Borgo Roma – Interventi di 

riorganizzazione funzionale centrali impianti - Lavori supplementari al progetto P0183; 
- CODICE CUP: B36B19001270001 
- CODICE CIG: 8531144ABB 
- CONTRATTO DI APPALTO: compensato A CORPO 
- IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € 384. 438,25, di cui 375.640,38 per lavori ed € 8.797,87 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10,00%; 
- TEMPO UTILE: 130 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori; 
- PAGAMENTI: per SAL ogni 250 mila euro 
- PENALI: 1(uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo 

DATO ATTO che l’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 dispone, per le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici, l’esonero dal versamento dei contributi di cui all’art.1, c.65, della L.23/12/2005, n..266 all’ANAC, 
per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31/12/2020; e 
pertanto l’affidamento in argomento non risulta soggetto al versamento del suddetto contributo. 

CONSIDERATO che per effetto dei lavori supplementari sono conseguentemente quantificate, le 
rispettive competenze dovute per i servizi supplementari, ai sensi del richiamato art.106 comma 1 lettera 
b) e comma 7 del Codice d.lgs. 50/2016, di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza e per collaudo in corso d’opera, per i quali con il preventivo deposito degli afferenti “atti d’obbligo 
e capitolati descrittivi prestazionali” sottoscritti in data 19.11.2020 e 30.11.2020, (allegati n. 2 – 3  della 
Relazione del RUP), i professionisti hanno accettato preventivamente ciascuno il proprio incarico, 
opportunamente negoziato ai sensi del combinato disposto art. 63 co. 1 lett. b2 del Codice d.lgs. 50/2016 ed 
art. 1 co. 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, emanata in parziale deroga al Codice dei contratti Dlg 50/2016, 
[art. 1 co. 2 lett.a): affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per sevizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000], agli stessi patti e condizioni 
dei corrispondenti contratti in corso nelle premesse richiamati, le cui spese rientrano nello stanziamento 
previsto del quadro economico sopra riportato: 

- App. 20-25 - CIG 8531515CE3 - CUP B36B19001270001 - Progettazione esecutiva – CSP – CSE - 
Direzione lavori – RTP Cap. POLITECNICA Ingegneria ed Architettura S.C. / Man. POOLMILANO S.r.l. 
- Atto d’obbligo e capitolato descrittivo prestazionale in data 19.11.2020 
- Importo a base d’asta: € 64.550,64 - ribasso offerto del 39,00% su base d’asta  

Importo netto di contratto: € 39.375,88 escluso cassa previdenziale ed IVA di legge. 

- App App. 20-26 – CIG Z9B2F65082 - CUP B36B19001270001 - Collaudo in corso d’opera, comprensivo di 
collaudo tecnico amministrativo / collaudo tecnico funzionale impianti / attestato di certificazione energetica - 
RTP  Cap. STUDIO TECNICO MONACO S.n.c.- – Man. INGEA S.r.l. 
- Atto d’obbligo e capitolato descrittivo prestazionale in data 30.11.2020 
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- Importo a base d’asta: € 19.271,73 - ribasso offerto del 38,00% su base d’asta 
Importo netto di contratto: € 11.948,47 escluso cassa previdenziale ed IVA di legge 

VERIFICATO che gli operatori economici appresso richiamati sono in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa in vigore per l’esecuzione dei rispettivi lavori e servizi supplementari e, per quanto agli atti, non 
rientrano nei casi di esclusione previsti all’art. 80 del Codice dei Contratti. 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio nell’ambito delle risorse loro assegnate e 
pertanto la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare il procedimento di acquisto e gli atti 
conseguenti è di competenza del dirigente del Centro di Responsabilità, che per la Direzione Tecnica e 
Logistica è la dott.ssa Elena Nalesso. 

VISTA la convalida del responsabile del procedimento. 

DECRETA 

Art. 1) E’ confermato responsabile del procedimento l’Arch. Pier Giorgio Dal Dosso, responsabile dell’Area 
Edilizia della Direzione Tecnica e Logistica. 

Art. 2) E’ autorizzato, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b.2) del Codice dei Contratti d.lgs. 50/16 e s.m.i., 
l’affidamento sotto le riserve di legge dei lavori supplementari di cui all’art. 106 co.1, lett. b) e co.7 del Codice 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., “App. 20-24 - P0183A – Polo della Scienza e Tecnologia – Ca’ Vignal Borgo Roma – 
Interventi di riorganizzazione funzionale centrali impianti - Lavori supplementari al progetto P0183” - CUP 
B36B19001270001 - CIG: 8531144ABB - per l’importo contrattuale netto di € 384.438,25, di cui  
€ 375.640,38 per lavori ed € 8.797,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, secondo le 
condizioni specificate nelle premesse del presente decreto e preventivamente concordate con la ditta 
appaltatrice agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale Rep. 507-8/2019 e dettagliatamente articolate 
negli elaborati di progetto. 

Art. 3) E’ autorizzata, considerata l’urgenza nell’esecuzione dei lavori supplementari, la loro consegna nelle 
more di stipula del contratto d’appalto in riferimento alla previsione di cui al comma 8 del citato  
art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., successivamente alla conclusione degli adempimenti stabiliti dal medesimo 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di ANAC/AVCPASS, pubblicità e trasparenza da parte del Responsabile del 
Procedimento oltre che degli adempimenti pre-contrattuali da parte dell’appaltatore. 

Art. 4) Sono autorizzati, ai sensi del combinato disposto art. 63 co. 2 lett. b2 del Codice d.lgs. 50/2016 ed art. 
1 co. 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, gli affidamenti sotto le riserve di legge dei servizi supplementari di 
cui all’art. 106 co.1, lett. b) e co.7 del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i rispettivi incarichi professionali 
connessi ai lavori richiamati all’art. 2 del presente decreto, secondo le condizioni nelle premesse specificate, a 
favore: 
- del R.T.P. Cap. POLITECNICA Ingegneria ed Architettura S.C. / Man. POOLMILANO S.r.l., per l’incarico di 

progettazione esecutiva – CSP – CSE - Direzione lavori, 
- del RTP Cap. STUDIO TECNICO MONACO S.n.c.- – Man. INGEA S.r.l., per l’incarico di collaudo tecnico 

amministrativo / collaudo tecnico funzionale impianti / attestato di certificazione energetica. 

Art. 5) Le relative spese graveranno sul conto di bilancio progetto P0183A al budget UA.VR.020.DTASE-A-
PREDIL-A- Programm.edilizia che presenta sufficiente disponibilità. 

Art. 6) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

Dott.ssa Elena Nalesso 
Il presente documento è firmato digitalmente e  

registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona,  
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Visto Il RUP 
Arch. Pier Giorgio Dal Dosso 
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