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UNIVERSITA
di VERONA

Decreto

P0215A - Polo di Veronetta — Lavori di miglioramento sismico edificio n. 1A Chiostro San
Francesco — CUP B33F20000100001 - Lavori supplementari al progetto P0215 Lavori per la
riorganizzazione funzionale e messa a norma dell’edificio n. 1A Chiostro San Francesco -
Autorizzazione a contrarre ed affidamento dei lavori e dei servizi supplementari.

LA DIRIGENTE
Responsabile del C.d.r. Direzione Tecnica e Logistica

VISTO lo Statuto dell’'Universita degli Studi di Verona.

VISTO il Regolamento di Ateneo per 'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita emanato con D.R.
n. 1315/2017 del 09/08/2017, in particolare I'art.3 co.1 lettera a) e il Tit. V - Autonomia Negoziale.

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici d. Igs. n. 50/2016 e successive modifiche.

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/12/2019 ha approvato il Bilancio
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2020 e il Bilancio di previsione triennale 2020-2022
(delibera n. 3), 'aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2020 2022 e I'Elenco
annuale dei lavori 2020 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli
anni 2020 e 2021 (delibera n. 11).

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.r. Direzione tecnica e logistica (ex TASE).

VISTI i seguenti provvedimenti afferenti all’intervento P0215 - CUP: B31E17000330001 - Polo di
Veronetta - Lavori per la riorganizzazione funzionale e messa a norma dell’edificio n. 1A Chiostro San
Francesco al fine dell’ottenimento dell’agibilita e del CPI.

la delibera n. 4 del Consiglio di Amministrazione in data 11.09.2017 di approvazione del progetto di
fattibilita tecnica ed economica dell’investimento complessivo di € 1.350.000,00, finanziato sul budget
UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-Programmazione edilizia - progetto P0215;

il decreto Rep. 1190/2017 — Prot. 302677 - Tit. 1X/2 del 30/10/2017 di autorizzazione affidamento

diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2) lett. a) del d.Igs. 50/2016, dell'incarico professionale “App.17-31b -

CIG Z641FD580A - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”

all’Ing. Ernesto Viviani per I'importo netto contrattuale di € 15.690,85 (ribasso del 56,15%), a cui &

seqguito il contratto d’appalto con Prot. n. 304161 del 02/11/2017, successivamente aggiornato a

complessivi € 20.855,19 in base agli aumenti applicati come segue:

- € 3.127,49 autorizzato con decreto rep.5478/2018, prot. n.198833, del 27/06/2018 a seguito di
perizia di variante e suppletiva n. 1 in data 16.04.2018, per la quale in sede di atto di sottomissione
n. 1 & stato offerto un extra sconto del 28% per C.S. prog. def., del 27% per C.S. prog. esec. e del
10% per C.S.E;

- € 2.036,85 autorizzato con decreto Rep. 7659/2020 Prot. n. 331741 del 15.09.2020, a seguito di
perizia di variante n.1 dei lavori App. 19-16 ed atto di sottomissione n. 2 del 10.07.2020;

il decreto Rep. 1229/2017 - Prot. 320558 Tit.IX/2 del 09/11/2017 di approvazione della procedura

negoziata, espletata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 157 comma 2, del d.lgs. 50/2016 e

s.m.i., per I'affidamento dell'incarico professionale “App.17-30 - CIG: 72000694E6 - Progettazione

definitiva ed esecutiva e della direzione lavori al RTP Cap. ARTECO Architecture Engineering

Consulting S.r.l. - Man. Studio PROTECNO S.r.l. - Man. SINTECO S.r.l., per I'importo netto

contrattuale di € 89.094,32 (ribasso del 10,80%), a cui & seguito il contratto d’appalto Rep. 487 del

10.04.2018, successivamente aggiornato a complessivi € 118.921,56 in base agli aumenti applicati

come segue

- € 17.744,06 autorizzato con decreto rep. 5478/2018, prot. n.198833, del 27/06/2018, a seguito di
perizia di variante e suppletiva n. 1 in data 16.04.2018, per la quale in sede di atto di sottomissione
n. 1 & stato offerto un extra sconto del 22% per prog. def., del 18% per prog. esec. e dell'8% per
direzione lavori,

- € 12.086,18 autorizzato con decreto Rep. 7659/2020 Prot. n. 331741 del 15.09.2020, a seguito di
perizia di variante n.1 dei lavori App. 19-16 ed atto di sottomissione n. 2 del 10.07.2020;

la delibera n. 12 del Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2018 di approvazione del progetto

definitivo dell'investimento complessivo invariato di € 1.350.000,00;
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- il decreto Rep. 4290/2019 Prot. 0167451 in data 19/04/2019 di approvazione del progetto esecutivo
dell'investimento complessivo invariato di € 1.350.000,00;

- il decreto rep. 10973/2019, prot. 0412656 del 04/11/2019, di approvazione della procedura aperta
telematica sotto-soglia per I'affidamento dei lavori con App. 19-16 CIG: 7929969170 all’operatore
economico Cap. Nord Costruzioni Srl — Man. Elettromeccanica Veneta Srl, per I'importo netto di
€ 851.398,56 (ribasso del 05,51%) di cui € 18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a
cui & seguito il contratto d’appalto Rep. 509 in data 17.02.2020, successivamente aggiornato a
complessivi € 978.964,18, di cui € 30.000 per oneri di sicurezza, a seguito di perizia di variante n.1 in
data 03.07.2020, rientrante nel quinto d’obbligo, redatta ai sensi art. 106 del Codice d.lgs. 50/16 e
s.m.i., comma 2 lettere a) e b), autorizzata con decreto Rep. 7659/2020 Prot. n. 331741 del
15.09.2020 previo assestamento del quadro economico dell'investimento complessivo invariato.

- il decreto Rep. 12609/2019 — Prot. 0438907 del 04/12/2019 di autorizzazione affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, co. 2) lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dellincarico professionale “App.19-24 -
CIG ZA22AA2AC1- Verifiche e collaudi (D.l) (collaudo tecnico amministrativo / collaudo tecnico
funzionale impianti / collaudo statico / attestato di certificazione energetica” al RTP Cap. Ing. Paolo
Castagnetti - Man. Studio Associato Ingg. Marcolungo - Pavanello, per I'importo netto
contrattuale di € 14.120,71 (ribasso del 57,00%), a cui & seguito il contratto d’appalto prot. 439771 del
05/12/2019, successivamente aggiornato a seguito di perizia di variante n.1 dei lavori App. 19-16 con

atto di sottomissione n. 1 del 10.07.2020 ad € 15.500,33 come autorizzato con decreto Rep.
7659/2020 Prot. n. 331741 del 15.09.2020.

VISTO il decreto del Direttore Generale Rep. n. 10253/2020 Prot. n. 429219 del 17/11/2020 di
approvazione del progetto esecutivo dell'intervento “P0215A - Polo di Veronetta — Lavori di
miglioramento sismico edificio n. 1A Chiostro San Francesco — CUP B33F20000100001 - Lavori
supplementari al progetto P0215 Lavori per la riorganizzazione funzionale e messa a norma
dell’edificio n. 1A Chiostro San Francesco”, redatto dal direttore lavori e dal coordinatore per la
sicurezza, a seguito della segnalazione dellArea Manutenzioni di Ateneo, applicando il ribasso d’asta
offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara (ribasso offerto: 05,51%) e validato dal RUP, il cui quadro
economico dell'importo complessivo di € 540.000,00 risulta essere il seguente:

Progetto Definitivo / Esecutivo

Importo a base d'asta Euro Euro Tot. Euro

al lordo del | Ribasso d'asta

ribasso pari al 5,51%
a) Opere Edili— 0G2 243.979,09 230.535,84
b) Opere Strutturali — 0G2 140.931,87 133.166,52
c¢) Impianto idrico — sanitario — OS3 10.583,13 10.000,00
d) Impianto meccanico — 0S28 0,00 0,00
e) Impianto elettrico — OS30 26.457,83 25.000,00
f) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso= 8.425,00 8.425,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE= 430.376,91 407.127,36 | 407.127,36

Somme a disposizione dell'amministrazione
h) Spese Tecniche e Amministrative per Progettazione, 61.000,00
Direzione Lavori, CSP, CSE, collaudi e C.N.P.A.l.A.
i) Imprevisti, arrotondamenti ed eventuali altri oneri | 7.485,55
- Accantonamento artt. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e 8.607,54

s.m.i. sui punti a), b), ¢), d), e), f) compresi oneri a
carico ente. PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

I.V.A. 10% sui puntida a) a f) 40.712,74
I.V.A. 22% sui puntida h) a i) 15.066,82

SOMMANO= 132.872,64| 132.872,64
(PO215A) TOTALE 540.000,00 | 540.000,00

CONSIDERATO che I'importo complessivo di € 540.000,00 trova copertura sui fondi ordinari di bilancio
stanziati per il programma edilizio triennale sul budget autorizzatorio del progetto PO0215A
“UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-Programmazione edilizia”, che presenta sufficiente disponibilita.
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PRESO ATTO che tale intervento, come da Relazione del RUP in data 20.11.2020 (ALLEGATO 1), &
configurabile come opera supplementare dei lavori e dei servizi professionali in corso afferenti al progetto
principale “P0215 Polo di Veronetta - Lavori per la riorganizzazione funzionale e messa a norma
dell’edificio n. 1A Chiostro San Francesco al fine dell’'ottenimento dell’agibilita e del CPI’ in conformita
dell’art.106 comma 1 lettera b) e comma 7 del Codice d.Igs. 50/2016 e s.m.i..

[art. 106, co. 1, lett. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono
resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i
seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nellambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per [l'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi.

art. 106, co. 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto puo essere modificato se
I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche
successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad
aggirare il presente codice].

CONSIDERATO che per laffidamento dei lavori supplementari & necessario procedere ad un
nuovo contratto per il quale, essendo stata preventivamente valutata I'impraticabilita di una nuova gara
per motivi economici (maggiori costi) e tecnici (effettuare un lavoro con impianti interoperabili forniti
nell’appalto iniziale) e per la funzionalita con il contratto principale (rep. 509/2020) e riscontrato che
I'operatore economico presente in cantiere, selezionato tramite gara d’appalto a procedura aperta,
possiede i prescritti requisiti tecnici, il Responsabile del Procedimento ha proceduto a negoziare
direttamente con I'appaltatore Cap. Nord Costruzioni Srl — Man. Elettromeccanica Veneta Srl ai
sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b.2) del Codice dei Contratti d.Igs. 50/16 e s.m.i. [Art. 63 co. 1)“Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata
motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”, ed al comma 2 Nel caso di
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione pud essere utilizzata
lett. b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni punto 2) la possibilita di utilizzo quando la concorrenza é assente per
motivi tecnici].

VISTO I'Atto d’obbligo in data 13.10.2020 (allegato n. 1 della Relazione del RUP), sottoscritto
dall'operatore economico Cap. Nord Costruzioni Srl — Man. Elettromeccanica Veneta Srl, quale impegno
ad eseguire i lavori in argomento agli stessi patti e condizioni del contratto in corso rep. Rep. 509 in data
17.02.2020, come segue:

- OGGETTO: App. 20-20 - P0215A Lavori di miglioramento sismico edificio n. 1A Chiostro San
Francesco — Lavori supplementari al progetto P0215 Lavori per la riorganizzazione funzionale e
messa a norma dell’edificio n. 1A Chiostro San Francesco;

- CODICE CUP: B33F20000100001

- CODICE CIG: 8518977237

- CONTRATTO DI APPALTO: compensato A CORPO

- IMPORTO CONTRATTUALE al netto del ribasso d’asta del 05,51%= € 407.127,36, di cui 398.702,36
per lavori ed € 8.425,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

- TEMPO UTILE: 151 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

- PAGAMENTI: per SAL ogni 100 mila euro

- PENALI: 1(uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

DATO ATTO che l'art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 dispone, per le stazioni appaltanti e gli operatori
economici, 'esonero dal versamento dei contributi di cui allart.1, ¢.65, della L.23/12/2005, n..266
al’ANAC, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al
31/12/2020; e pertanto I'affidamento in argomento non risulta soggetto al versamento del suddetto
contributo.

CONSIDERATO che per effetto dei lavori supplementari sono conseguentemente quantificate, le
rispettive competenze dovute per i servizi supplementari, ai sensi del richiamato art.106 comma 1
lettera b) e comma 7 del Codice d.lgs. 50/2016, di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza e per collaudo in corso d’opera, per i quali con il preventivo deposito degli afferenti
“atti d’obbligo e capitolati descrittivi prestazionali” sottoscritti in data 12.10.2020 e 18.11.2020, (allegati n.
2 — 3 - 4 della Relazione del RUP), i professionisti hanno accettato preventivamente ciascuno il proprio
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incarico, opportunamente negoziato ai sensi del combinato disposto art. 63 co. 1 lett. b2 del Codice d.Igs.
50/2016 ed art. 1 co. 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, emanata in parziale deroga al Codice dei
contratti DIg 50/2016, [art. 1 co. 2 lett.a): affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
sevizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e I'attivita di progettazione, di importo inferiore a
75.000], agli stessi patti e condizioni dei corrispondenti contratti in corso nelle premesse richiamati, le cui
spese rientrano nello stanziamento previsto del quadro economico sopra riportato:

- App. 20-21 - CIG 8519085B54 - CUP: B33F20000100001 - Progettazione esecutiva e direzione lavori
RTP Cap.ARTECO Architecture Engineering Consulting S.r.l./Man. Studio PROTECNO S.r.Il./SINTECO
Sl
- Importo a base d’'asta: € 52.220,99 (ribasso offerto del 10,80% su base d’'asta — ulteriore ribasso

progett.ne esec. 18,00% - direzione lavori 8,00%)
Importo netto di contratto: € 41.011,95 escluso cassa previdenziale ed IVA di legge.

- App. 20-22 — CIG ZA32F3FF85 - - CUP: B33F20000100001 - Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione - Ing. Ernesto Viviani
- Importo a base d’asta: € 27.183,70 (ribasso offerto del 56,15% su base d’asta - ulteriore ribasso
CSP 27,00% - CSE 10,00%)
Importo netto di contratto: € 10.149,07 escluso cassa previdenziale ed IVA di legge

- App. 20-23 - CIG Z222F4000C - CUP: B33F20000100001 - Collaudo in corso d’opera, comprensivo di
collaudo tecnico amministrativo / collaudo tecnico funzionale impianti / collaudo statico / attestato di
certificazione energetica - RTP Cap. Ing. Paolo Castagnetti - — Man. Studio Associato Ingg. Marcolungo
e Pavanello
- Importo a base d’asta: € 17.389,67 (ribasso offerto del 57,00% su base d’asta - ulteriore ribasso

7,00%)
Importo netto di contratto: € 6.954,13 escluso cassa previdenziale ed IVA di legge

VERIFICATO che gli operatori economici appresso richiamati sono in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa in vigore per I'esecuzione dei rispettivi lavori e servizi supplementari e, per quanto agli atti, non
rientrano nei casi di esclusione previsti all’art. 80 del Codice dei Contratti.

VISTO l'art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per I'’Amministrazione, la finanza e la
contabilita che dispone l'autonomia gestionale delle strutture di servizio nel’ambito delle risorse loro
assegnate e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare il procedimento di acquisto e
gli atti conseguenti & di competenza del dirigente del Centro di Responsabilita, che per la Direzione
Tecnica e Logistica ¢ la dott.ssa Elena Nalesso.

SENTITO il responsabile del procedimento, p.i. Giovanni Vezzari, dell’Area Manutenzioni.
DECRETA

Art. 1) E’ confermato responsabile del procedimento il p.i. Giovanni Vezzari, responsabile dell’Area
Manutenzioni della Direzione Tecnica e Logistica.

Art. 2) E’ autorizzato, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b.2) del Codice dei Contratti d.lgs. 50/16 e s.m.i.,
I'affidamento sotto le riserve di legge dei lavori supplementari di cui all’art. 106 co.1, lett. b) e co.7 del
Codice d.lgs. 50/2016 e s.m.i., “App. 20-20 - P0O215A - Lavori di miglioramento sismico edificio n. 1A
Chiostro San Francesco — Lavori supplementari al progetto P0215 Lavori per la riorganizzazione
funzionale e messa a norma dell’edificio n. 1A Chiostro San Francesco” - CUP B33F20000100001 - CIG:
8518977237 - per I'importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 05,51%, di € 407.127,36, di cui
398.702,36 per lavori ed € 8.425,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, secondo
le condizioni specificate nelle premesse del presente decreto e preventivamente concordate con la ditta
appaltatrice agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale Rep. 509/2020 e dettagliatamente articolate
negli elaborati di progetto.

Art. 3) E’ autorizzata, considerata I'urgenza nell’esecuzione dei lavori supplementari, la loro consegna
nelle more di stipula del contratto d’appalto in riferimento alla previsione di cui al comma 8 del citato
art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., successivamente alla conclusione degli adempimenti stabiliti dal
medesimo D.Igs. 50/2016 e s.m.i. in materia di ANAC/AVCPASS, pubblicita e trasparenza da parte del
Responsabile del Procedimento oltre che degli adempimenti pre-contrattuali da parte dell’appaltatore.
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Art. 4) Sono autorizzati, ai sensi del combinato disposto art. 63 co. 2 lett. b2 del Codice d.lgs. 50/2016 ed

art. 1 co. 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, gli affidamenti sotto le riserve di legge dei servizi

supplementari di cui all’art. 106 co.1, lett. b) e co.7 del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i rispettivi

incarichi professionali connessi ai lavori richiamati all’art. 2 del presente decreto, secondo le condizioni

nelle premesse specificate, a favore:

- del R.T.P. Cap. ARTECO Architecture Engineering Consulting S.r.I. / Man. Studio PROTECNO S.r.l. -
SINTECO S.r.l., per l'incarico di progettazione e direzione lavori,

- dell'lng. Ernesto Viviani per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

- del RTP Cap. Ing. Paolo Castagnetti - — Man. Studio Associato Ingg. Marcolungo e Pavanello, per
l'incarico di collaudo in corso d’opera, comprensivo di collaudo tecnico amministrativo / collaudo tecnico
funzionale impianti / collaudo statico / attestato di certificazione energetica.

Art. 5) Le relative spese graveranno sul conto di bilancio progetto P0215A al budget UA.VR.020.DTASE-
A-PREDIL-A- Programm.edilizia che presenta sufficiente disponibilita.

Art. 6) Il presente decreto & trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione
Amministrazione e Finanza.

Dott.ssa Elena Nalesso

Il presente documento e firmato digitalmente e
registrato nel sistema di protocollo dell’Universita di Verona,
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Rif. EN/GV/cb — Direzione Tecnica e Logistica — UO Procedure per i lavori
U:\DIR_STENCONDIVISIONENAMMINISTRAZIONENA-PERIZIE\POZ15A lavori supplementari ch S.Francesco\0O Decreti\2020 12 _DDirigEN_rep Prot GV_Affid_LavSuppl P0ZI5A.docx

Decreto dirigenziale Pagina 5di 5



		2020-12-02T09:01:38+0100
	IT
	Elena Nalesso




