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Si riassumono a seguire la tempistica principale delle fasi del processo di realizzazione del progetto in esame:

Espletamento per affidamento servizio di ingegneria e Architettura: 9 mesi circa 270 giorni

Progetto Definitivo: 6 mesi circa 180 giorni

Approvazione Progetto Definitivo ed Ottenimento pareri Enti competenti: 3 mesi circa 90 giorni
Progetto Esecutivo:4 mesi circa 120 giorni

Approvazione Progetto Esecutivo e Bando di gara per I'esecuzione dei lavori: 1 mese circa 30 giorni
Espletamento gara per affidamento esecuzione lavori: 9 mesi circa 270 giorni

Esecuzione dei lavori: 36 mesi circa 1080 giorni

Collaudi in corso d’opera: 2 mesi circa 60 giorni
Durata complessiva del processo per la realizzazione del progetto: 70 mesi circa 2100 giorni

A seguire cronoprogramma dettagliato delle fasi:
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Rilievo topografico e geometrico dell'area

Elaborati di carattere generale

Progetto architettonico

Progetto impianti elettrici e speciali

PROG. DEFINITIVO

Progetto impianti meccanici

Piano della sicurezza

Verifica e approvazione, da parte
dell'Universita di Verona, del progetto definitivo

Attivita tecnico amministrative connesse
all'acquisizione di pareri (Comune, Ulss,
Soprintendenza, VV.FF., ecc...)

Elaborati di carattere generale

Progetto architettonico

Progetto impianti elettrici e speciali

PROG. ESECUTIVO

Progetto impianti meccanici

Piano della sicurezza e progetto di
cantierizzazione

Verifica e approvazione, da parte
dell'Universita di Verona, del progetto

l Espletamento gara e consegna dei lavori | l ’ ‘ ‘ l ’ |

Esecuzione lavori | | | | | I I [ I

| Collaudi e ottenimento agibilita e CPI | l ! ' I | l ]

MESI previsti per le singole attivita= 9

APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

Verona, 15/05/2017

Coh

.‘}_ ~&] (arch. Gianffanco Arieti)
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