
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Area Programmazione Edilizia 
Via Paradiso, 6 - 37129 Verona / Tel. 045 842 5248 - Fax 045 842 5233 
e-mail: direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it 
C.F.: 93009870234 - P.IVA: 01541040232 

 
 

 
 
 

05 CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE 
 
 

 
 

Maggio 2017 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
 

Polo della Scienza e Tecnologia, Istituti Biologici 
Borgo Roma - Verona 

 
P0212: Nuovo edificio “BIOLOGICO 3” per aule, laboratori didattici e spazi 
studenti. 
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PREMESSE 
 

Si riassumono a seguire la tempistica principale delle fasi del processo di realizzazione del progetto in esame: 

 

Espletamento per affidamento servizio di ingegneria e Architettura: 9 mesi circa 270 giorni 

Progetto Definitivo: 6 mesi circa 180 giorni 

Approvazione Progetto Definitivo ed Ottenimento pareri Enti competenti: 3 mesi circa 90 giorni 

Progetto Esecutivo:4 mesi circa 120 giorni 

Approvazione Progetto Esecutivo e Bando di gara per l’esecuzione dei lavori: 1 mese circa 30 giorni 

Espletamento gara per affidamento esecuzione lavori: 9 mesi circa 270 giorni 

Esecuzione dei lavori: 36 mesi circa 1080 giorni 

Collaudi in corso d’opera: 2 mesi circa 60 giorni 

 

Durata complessiva del processo per la realizzazione del progetto: 70 mesi circa 2100 giorni 

 

A seguire cronoprogramma dettagliato delle fasi: 
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